

**Ente Attuatore:** ENTE DIRITTO STUDIO UNIVERSITARIO EDISU-PIEMONTE



**REALIZZAZIONE DI OPERE DI RESTAURO FACCIATE, FORNITURA IN OPERA DI CORPI ILLUMINANTI E ULTERIORI OPERE ACCESSORIE PRESSO LA RESIDENZA UNIVERSITARIA DI VIA VERDI, 15 - TORINO**

[CUP J12C15000070002] [CIG 626652218C]

**CRONOPROGRAMMA**  
**(articolo 33 c.1 lett. h) del D.P.R. 207/2010)**



**Data: Giugno 2015-06-10**

RUP: arch. Mauro Meneghetti

Progettista: Ufficio Servizi Tecnici e fonia EDISU – Piemonte – Arch. Mauro Meneghetti

Collaboratori: dott. Matteo Pistillo

**CRP. 013**



# CRONOPROGRAMMA

**PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE FACCIATE INTERNO CORTILE E F.O. CORPI ILLUMINANTI - RESIDENZA UNIVERSITARIA VIA VERDI 15 - TORINO**

		venerdì 22 maggio 2015	mercoledì 27 maggio 2015	giovedì 28 maggio 2015	venerdì 12 giugno 2015	lunedì 15 giugno 2015	mercoledì 17 giugno 2015	martedì 23 giugno 2015	venerdì 3 luglio 2015	lunedì 6 luglio 2015	lunedì 10 agosto 2015	lunedì 14 settembre 2015	martedì 29 settembre 2015	mercoledì 14 ottobre 2015	giovedì 29 ottobre 2015	venerdì 13 novembre 2015	sabato 28 novembre 2015	#####	lunedì 28 dicembre 2015	martedì 12 gennaio 2016	mercoledì 27 gennaio 2016	giovedì 11 febbraio 2016	
<b>fasì iter procedurale affidamento lavori " GARA INFORMALE art. 122 c.7 Codice"</b>																							
* istituzione Ufficio DL. PRIMA della gara (art. 147 c.1 del dpr 207/2010). Ancora da nominare commissione e apertura buste																							
0 determina di nomina del RUP ai sensi art. 10 del codice																							
approvazione Bilancio di assestamento copertura finanziaria € 500.000																							
determina a contrarre art. 11 c. 2 Codice																							
1 pubblicazione avviso indagine mercato																							
termine ricezione manifestazione interesse (min 15 gg)																							
redazione progetto esecutivo																							
redazione progetto esecutivo																							
validazione da parte del RUP																							
approvazione del PE al CdA incluso schema di contratto, disciplinare e lettera di invito																							
attribuzione numeri univoci ai manifestanti																							
invio PEC ad ogni PARTECIPANTE del proprio numero attribuitogli infase di estrazione																							
1° seduta pubblica:																							
estrazione di 15 manifestanti																							
trasmissione lettera invito ai 15 estratti con allegato progetto esecutivo																							
scadenza ricezione offerte (min 10 gg)																							
2 2° seduta pubblica :																							
commissione composta dal RUP con 2 testimoni																							
esame documentazione amministrativa																							
accertamento eventuali esclusioni con giusta causa																							
richiesta eventuali integrazioni di perfezionamento documentazione ai soggetti senza causa di esclusione																							
apertura offerte economiche (max ribasso e/o prezzo + basso)																							
predisposizione graduatoria																							
sorteggio comprova requisiti																							
eventuale calcolo delle offerte anomale ( se offerte ammesse < 10) ai sensi art. 86 c.1 D.lgs 163/2006; individuazione delle ditte che presentano offerta anomala;																							
3 3° atti d'ufficio:																							
richiesta per iscritto alle ditte che presentano offerta anomala (non oltre 5 ditte), giustificazioni relative alle voci che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara art. 87 c.1 D.lgs 163/2006																							
le risposte devono pervenire entro 16 giorni come stabilito dal disciplinare (almeno 15 gg cfr art. 88 c.1 D.lgs 163/2006);																							
avvio sub-procedimento di verifica di esclusione delle offerte anormalmente basse art. 88 D.lgs 163/2006																							
eventuale richiesta di chiarimenti per iscritto dando un termine per le risposte di almeno 5 gg (art. 88 c.2 D.lgs 163/2006)																							
eventuale convocazione per audizione dell'offerente anomalo per eventuale difesa di elementi utili ( convocazione con un anticipo di almeno 3gg);																							
relazione del RUP su affidabilità/inaffidabilità offerta/e anomala/e art. 121 dpr 207/2010																							
comunicazione del RUP di eventuali esclusioni e della ditta risultata non anomala perchè affidabile;																							
aggiudicazione provvisoria (dichiarazione in seduta pubblica) art. 11 c.4 D.lgs 163/2006;																							
4 4° verifiche d'ufficio:																							
entro 10 gg. dalla data della richiesta gli offerenti sorteggiati devono comprovare il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico finanziari art. 48 D.lgs 163/2006																							
verifica possesso requisito di qualificazione per esecuzione lavori attraverso consultazione del casellario informatico di cui all'art. 7 c.10 D.lgs 163/2006 + art. 8 Dpr 207/2010 (certificato dei lavori rilasciato dalle S.A.)																							
5 5° atti d'ufficio:																							
aggiudicazione definitiva (determinazione direttore) con allegati Verbali di gara (efficace solo dopo che l'aggiudicatario abbia dimostrato di possedere tutti i requisiti) (art. 11 c.7 D.lgs 163/2006)																							
comunicazione via pec a tutti i manifestanti estratti vincitore dell'aggiudicatario (allegare determina + verbale); entro 5 gg dall'agg. definitiva (art. 79 c.5 D.lgs 163/2006)																							
pubblicazione esito gara su sito Ente																							
6 6° atti d'ufficio:																							
stipulazione del Contratto ( non prima di 35 gg dalla data di comunicazione di tutti gli interessati per eventuali ricorsi e/o impugnazioni (art. 11 c.10 D.lgs 163/2006).																							
la stipula del Contratto deve comunque avvenire entro 60 gg dalla data di aggiudicazione definitiva (art. 11 c.9 D.lgs 163/2006)																							
pubblicazione esito di gara entro 48 gg dall'affidamento (art. 65 c.1 D.lgs 163/2006) e pubblicazione contratto su sito (Amministrazione trasparente OO.PP)																							
<b>fasì iter procedurale esecuzione lavori</b>																							
1 attestazione del DL accessibilità area, assenza impedimenti, realizzabilità del progetto (art. 106 c.1 del dpr 207/2010), verbale RUP ed Esecutore presa d'atto del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori (art. 106 c.3 del dpr 207/2010).																							
2 autorizzazione del RUP al DL alla consegna dei lavori dopo che la aggiudicazione definitiva e il contratto sono divenuti efficaci (art. 153 c.1 del dpr 207/2010).																							
3 comunicazione del DL all'esecutore del giorno e luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori (art. 153 c.3 del dpr 207/2010).																							
4 verbale consegna lavori non oltre 45 gg dalla data di stipula del Contratto ( art. 153 dpr 207/2010 ) con dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose.																							
5 termine di consegna lavori 120 naturali e consecutivi --> 4 mesi																							
28 collaudo e piena funzionalità																							